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Справка 

о результатах проведения совместного экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ освоения бюджетных средств по объектам 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых 

не завершено» по состоянию на 01.04.2025 года 

 

На основании приказа Счетной палаты Новгородской области от 

10.02.2025 №14 (включено в план работы на основании Решения Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области и 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской 

области (протокол от 27.12.2024 № 13) контрольной группой в составе: 

председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального 

округа Королевой С.А., аудитора Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального округа Рыцаревой Е.А., ведущего инспектора Контрольно-

счетной палаты Пестовского муниципального округа Смирновой Е.Н. в срок 

с 17 марта по 31 марта 2025 года (1 этап) проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Анализ освоения бюджетных средств по объектам 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не 

завершено» по объекту разработка проектно-сметной документации на 

рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов, 

находящаяся в 2,5 км. на юго-запад от г. Пестово по дороге «г. Пестово -

д.Мышкино». 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

1. Результаты выборки объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, строительство (реконструкция, 

рекультивация) которых не завершены на 01.01.2025 (по состоянию на 

01.04.2025): 

На территории Пестовского муниципального округа в 2024 году 

осуществлялись мероприятия по строительству (реконструкции, 

рекультивации) следующих объектов: 

 
Наименование ОКС*, 

объекта ТКО**,  

ПСД*** 

Год начала 

строительства, 

разработки 

ПСД 

Дата ввода в 

эксплуатацию, 

окончания 

разработки ПСД 

(указать 

реквизиты 

соответствующих 

документов) 

Наименование регионального 

проекта и (или) государственной 

программы Новгородской области 

и  муниципальной программы (с 

указанием реквизитов) 

Проектно-сметная 

документация на 

рекультивацию 

свалки 

2018 01.07.2024  
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Анализ данных показал, что по состоянию на 01.01.2025 условия 

контракта нарушены, просрочка составила 6 месяцев.  

Администрацией Пестовского муниципального округа ведется 

претензионная работа. 

1.1. Результаты выборки объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, строительство (реконструкция, 

рекультивация) которых не завершены на 01.01.2025 и не введены в 

эксплуатацию (по состоянию на 01.04.2025): 

 Реализация мероприятий в отношении объектов капитального 

строительства муниципальной собственности, строительство (реконструкция, 

рекультивация) которых не завершены по состоянию на 01.01.2025 (по 

состоянию на 01.04.2025) на территории Пестовского муниципального округа 

характеризуется следующими данными: 
 

Наименование 

ОКС*, объекта 

ТКО**,  

ПСД*** 

Год начала 

строительства, 

разработки 

ПСД  

Нормативный 

срок 

строительства 

по ПСД (мес.) 

Дата 

окончания 

строительства 

по контракту 

Дата 

достижения 

результата  

по согла-

шению 

Примечание 

(наличие 

рисков при 

строительстве 

ОКС, 

разработки 

ПСД, 

неприменения 

ПСД (да/нет) 

ПСД на 

рекультивацию 

свалки 

2018 12 месяцев 01.07.2024 - да 

* ОКС - объект капитального строительства, ** объект ТКО - объект твердых коммунальных 

отходов, ***  ПСД - проектно-сметная документация,  **** соглашение о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

 

Анализ данных показал, что по состоянию на 01.04.2025 имеется объект, 

строительство (реконструкция, рекультивация) которого не завершены, а 

именно: 

по объекту выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на рекультивацию  несанкционированной свалки твердых 

бытовых отходов, находящаяся в 2,5 км. на юго-запад от г. Пестово по дороге 

«г. Пестово - д.Мышкино». 

Длительное недостижение результата в связи с получением 

отрицательного заключения государственной экологической экспертизы; 

отмечается неоднократное продление срока выполнения работ по вновь 

заключенному контракту на разработку ПСД с 07.12.2023 до 01.07.2024 и до 

02.12.2024 года.  

По состоянию на 03.12.2024 Подрядчиком работы по контракту в 

полном объеме не выполнены, в связи с чем, Заказчиком выставлено 

требование (претензия) об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 03.12.2024 №6084 

в размере 274,4 тыс. рублей.  
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Администрацией округа в адрес ООО «Кондор Гео» от 05.12.2024 

направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Претензия и решение были размещены в единой информационной системе в 

сфере закупок.  

Подрядчик направил Заказчику письменное обращение (письмо от 

11.12.2024 №384) об отзыве решения об одностороннем отказе от исполнения 

муниципального контракта с приложением календарного графика 

выполнения работ. Дата окончания работ определена 14.07.2025 года. 

Администрацией округа в адрес Подрядчика направлено решение №1 от 

12.12.2024 об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

 В настоящее время ПСД на рекультивацию  несанкционированной 

свалки твердых бытовых отходов, находящаяся в 2,5 км. на юго-запад от г. 

Пестово по дороге «г. Пестово-д. Мышкино» в стадии прохождения 

государственной экологической экспертизы, письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 25.12.2024 №ГЭЭ-008506/1/00/Исх-1. 

2. Мероприятие на разработку ПСД на рекультивацию земельных 

участков, загрязненных в результате расположения на них объектов 

размещения отходов (далее - рекультивация свалок) реализуется на 

территории Пестовского муниципального округа, начиная с 2018 года за счет 

средств областного бюджета, предоставленных бюджету Пестовского 

муниципального округа в форме субвенций (осуществление отдельных 

государственных полномочий в области обращения с отходами производства 

и потребления в соответствии с областным законом от 01.12.2015 № 880-ОЗ). 

2.1. Освоение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по 

строительству (реконструкции, рекультивации) объектов, строительство 

(реконструкция, рекультивация) которых не завершены по состоянию на 

01.01.2025 характеризуется следующими данными: 
тыс. рублей 

Наименование ОКС,  

объекта ТКО,  ПСД 

Объем бюджетных ассигнований Исполнено   

(кассовый расход заказчика) 

 Всего ФБ* ОБ* МБ* Всего ФБ ОБ МБ 

ПСД на 

рекультивацию 

свалки 

2999,9 - 2999,9 - - - - - 

*ФБ - средства федерального бюджета, ОБ- средства областного бюджета, МБ – средства местного 

бюджета 
Оплата работ в 2018-2025 годах не осуществлялась (работы по контракту 

не закончены, акты о приемке выполненных работ не представлены). Пени 

Заказчику за нарушение срока исполнения не поступали.  

По состоянию на 01.01.2025 не освоены средства на реализацию 

мероприятий по строительству (реконструкции, рекультивации) объектов, 

строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершены по 

состоянию на 01.01.2025 в сумме 2999,9 тыс. рублей. По состоянию на 

01.04.2025 средства также не освоены в связи с тем, что ПСД находится в 

стадии прохождения государственной экологической экспертизы. 

3. Анализ закупочной деятельности, связанной с осуществлением 
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реализации мероприятий. 

В отношении объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не 

завершены по состоянию на 01.01.2025 (по состоянию на 01.04.2025) 

информация приведена в заключении Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального округа от 05.09.2024 года. Новые закупки в 

отношении объекта контроля не предусматривались и не проводились. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Пестовского муниципального округа  

Администрации Пестовского муниципального округа предложено:  

1. Принять меры ответственности за нарушение условий 

муниципального контракта, заключенного с ООО «КОНДОР ГЕО» 03.07.2023 

№ 21 за период с 03.12.2024 по 31.03.2025; 

2. Усилить контроль за исполнением муниципального контракта, 

заключенного с ООО «КОНДОР ГЕО» 03.07.2023 № 21. 

О принятых мерах по результатам рассмотрения предложений 

необходимо проинформировать в письменной форме Контрольно-счетную 

палату Пестовского муниципального округа в течение одного месяца со дня 

его получения.  

 

 Участники контрольной группы:      

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального округа                                            Королева С.А. 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального округа                                            Рыцарева Е.Г. 

 

Ведущий инспектор Контрольно-счетной  

палаты Пестовского муниципального округа                               Смирнова Е.Н. 

                                                                  
Ознакомлены: 

 

Первый заместитель 

Глава Администрации округа                                                Строганов Е.Д. 

 

 


